
UDH | Jr. Progreso N° 650-Huánuco 
 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

RESOLUCIÓN N° 288-2025-P-CD-UDH. 
 

Huánuco, 10 de abril de 2025 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, con el Oficio Nº 063-2025-VRI-UDH de fecha 27 de marzo de 2025, del Dr. Uladislao Zevallos 

Acosta, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Huánuco (UDH), es el encargado de dirigir, fomentar, 
coordinar, supervisar y evaluar los proyectos financiados con los fondos internos y externos de la Universidad de 
Huánuco en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológicas y eleva la Guía de Gestión de Proyectos 
UDH, para la aprobación correspondiente;  

 

Que, la Guía de Gestión de Proyectos UDH, tiene por objetivo orientar, a los Responsables Técnicos y 

a su equipo que han sido ganadores del concurso anual, sobre los procedimientos de acompañamiento Técnico y 

Financiero que se implementará durante la ejecución y cierre de los Proyectos seleccionados tomando en 

consideración las bases integradas, los documentos de gestión y otros documentos relacionados al esquema 

financiero; y 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en sesión de fecha 7 de abril de 2025, y a lo normado 

en el Estatuto de la Universidad de Huánuco; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo único.- APROBAR la GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS UDH; elaborado por el 

Vicerrectorado de Investigación, cuyo contenido forma parte de la presente resolución. 
 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 
 

 
 
 

 
      
          José A. Beraún Barrantes 

                            PRESIDENTE 
                   CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
 

                   Carlos O. Meléndez Martínez 
                                SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: Presidencia/Vicerrectorados/DGAdm/Facultades /EPG/OBU/DGI/Archivo. 
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1. ASPECTOS GENERALES   

El Vicerrectorado de Investigación (VRI) es el encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar 

y evaluar los proyectos financiados con los fondos internos y externos de la Universidad de Huánuco 

en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. El VRI junto a la Oficina de Gestión 

de Proyectos y Soporte de la Investigación elabora las bases de los concursos anuales, con el 

propósito de promover la investigación científica en todas las disciplinas del saber y la formación de 

investigadores, así como promover la difusión de conocimientos y la creación de una cultura 

científica y tecnológica en el país. Además, recomienda ante el Rector los proyectos externos en el 

ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

El presente documento tiene como objetivo orientar, a los Responsables Técnicos y a su equipo que 

han sido ganadores del concurso anual, sobre los procedimientos de acompañamiento Técnico y 

Financiero que se implementará durante la ejecución y cierre de los Proyectos seleccionados tomando 

en consideración las bases integradas, los documentos de gestión y otros documentos relacionados 

al esquema financiero.   

2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO   

2.1 Vigencia del Proyecto o plazo de ejecución 

Los proyectos internos inician una vez ejecutado el primer desembolso y culmina con el informe 

final de resultados, según el Plan Operativo del Proyecto (POP), respetando los establecidos a las 

bases de su respectivo concurso tal como se muestra en la Figura 1. Los proyectos externos y mixtos 

inician y terminan según el Plan Operativo del Proyecto y los acuerdos, convenios y bases que se 

tienen con las instituciones que financian tales proyectos.  

Figura 1. Vigencia del proyecto o plazo de ejecución 

 

 

 

 

 

 

2.2 Presupuesto y Financiamiento 

El presupuesto debe presentarse de forma global y desglosado en tablas con las siguientes 

partidas:(Anexo 4): 

 Recursos Humanos 

 Equipos y Bienes 

 Materiales e Insumos 

 Pasajes y Viáticos 

 Servicios Especializados 
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Los siguientes elementos no son financiables dentro del presupuesto: 

- Arrendamiento de locales para la realización de la investigación 

- Equipos personales no relacionados al proyecto 

- Gastos de viaje no relacionados directamente con la investigación. 

- Compras de equipos no esenciales para el proyecto. 

- Compras de muebles u otros artículos no esenciales para el proyecto. 

- Gastos de alimentación que no estén directamente relacionados con actividades de 

investigación específicas (Bebidas alcohólicas, meriendas o refrigerios, entre otros). 

- Pasajes dentro de la localidad donde se ubican cada sede (Huánuco y Tingo María) 

 

2.3  Desembolsos y/o Compras 

El desembolso y/o compras se ejecutará según el orden de llegada de la solicitud de los proyectos, 

habiendo 3 modalidades. a) Compra de Equipos- Bienes y Materiales - Insumos, b) Pago de Recurso 

Humano y/o Servicios, c) Compras menores de s/. 3,000 y d) Pasajes y Viáticos. 

El trámite de las compras y/o pagos se inicia una vez presentada la solicitud al gestor del proyecto y 

este a su vez, previa revisión, lo derive a la OGEPSI con copia a la Dirección de Gestión y Promoción 

de la IDiett. Todo trámite emitido por el Vicerrectorado de Investigación deberá ser revisado y 

validado previamente por su Secretaría. 

Figura 2. Flujo de desembolso y/o compras 

 

 

 

Para todo tipo de compras se debe realizar las solicitudes con anticipación (15 a 20 días) para una 

gestión y atención adecuada. Debe presentar un oficio de requerimientos detallando los equipos, 

insumos, materiales o pasajes/viáticos necesarios para el inicio del proyecto. Este documento deberá 

estar firmado por el responsable técnico y enviarse al correo gestión.proyectos@udh.edu.pe. 

Para la compra de equipos-bienes, materiales-insumos por la Universidad de Huánuco se tendrá en 

cuenta: 

a) Los Términos de Referencia (TDR) enviados al Gestor de Proyectos y cargados en el 

sistema. 

b) Adjuntar cotizaciones de los proveedores de la Universidad. 

c) En caso de que el proveedor no esté registrado en el Sistema de Abastecimiento de la 

Universidad de Huánuco (UDH), se deberá adjuntar al menos tres cotizaciones y/o proformas 

emitidas a nombre de la UDH. Estas deben incluir información detallada como números de 

contacto, cuenta para el depósito, CCI, especificación de si el precio incluye IGV, costos de 

envío, instalación, etc.) a fin que el área elija la propuesta más adecuada. Cabe resaltar que 

dicho proceso implicará un tiempo adicional.  
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Para el pago por recibo por honorarios(RHE) por la Universidad de Huánuco se tendrá en cuenta: 

a) Fecha límite hasta el 10 de cada mes.  

b) Especificar el número de cuenta y el código interbancario en las observaciones del RHE. La 

cuenta debe pertenecer a la persona que se realizará el pago, no se aceptan cuentas de 

terceros. 

c) En caso de que la cuenta no pertenezca al BBVA, el pago se emitirá mediante cheque, el 

cual deberá ser recogido por el titular en el área de Tesorería.  

d) El recibo por honorario debe tener la forma de pago: al crédito 

e) Si el monto supera los s/. 1,500.00, adjuntar la suspensión de 4ta categoría, en caso contrario 

se aplicará el 8% de descuentos por ley. 

f) Para que el pago sea aprobado, el gestor revisará el Informe de Actividades del Recurso 

Humano. 

Para el pago de facturas por la Universidad de Huánuco se tendrá en cuenta: 

a) La factura debe tener la forma de pago: al crédito. 

b) Debe incluir todos los gastos (envió, IGV, etc.) 

c) En observaciones incluir el número de cuenta y cci de la empresa 

Para compras menores de s/. 3,000.00 - Pasajes y Viáticos se tendrá en cuenta: 

a) Toda rendición o reembolso, debe ser mediante un oficio dirigido a la OGEPSI con el nombre 

del proyecto, nombre y firma del Responsable Técnico y detalle de gastos, adicional al 

documento según corresponda la solicitud (Rendición, Declaración Jurada, Reembolso). 

b) Es obligatorio que cada comprobante (boleta o factura) indique la razón social: Universidad 

de Huánuco, RUC: 20120710436 y dirección Jr. Progreso 650 Frente Al Jardín De Niños 

Laurita Vicuña Huánuco- Huánuco – Huánuco, para que sean válidos. 

c) Si no se solicitó boleta o factura con RUC a nombre de la Universidad, el gasto no será 

reconocido. 

d) Se debe anotar además que, los comprobantes de alimentación que contengan ítems bebidas 

alcohólicas u otros no relacionados a la investigación no serán válidos para la rendición. 

e) Las boletas o facturas tienen que presentarse en original a la oficina de VRI junto con el 

documento de rendición (Anexo 1); en caso no se haya utilizado todo el dinero solicitado, se 

presenta la evidencia de la devolución del monto a la cuenta 0011-0210-0100011001 a 

nombre de la Universidad de Huánuco. 
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f) En caso sea pasajes y viáticos, y no se pueda sustentar, se presenta una Declaración jurada 

(Anexo 2), no se considera válido incluir gastos por movilidad local, es decir en el distrito 

de Amarilis o Pillco Marca de la provincia de Huánuco. 

g) Si se quiere solicitar el Reembolso de los gastos por Pasajes y Viáticos (adicional a los 

requisitos de incisos anteriores) se debe rellenar el documento de reembolso (Anexo 3) y 

presentarlo en la oficina del VRI con el oficio correspondiente. 

h) El plazo máximo para rendir los gastos, con los documentos sustentatorios, es de 2 días 

posteriores al desembolso del efectivo. Solo se aceptarán comprobantes de pago emitidos 

dentro del mismo mes en que se realiza la rendición; cualquier comprobante de meses 

anteriores no será reconocido. 

3. DEL SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS   

El proceso de soporte, seguimiento y evaluación técnico y financiero se inicia con la recepción 

de la propuesta seleccionada y culmina con el cierre o suspensión del Proyecto.   

Tiene la finalidad de acompañar a los Responsables técnicos en el cumplimiento de las actividades 

y resultados en términos técnicos y financieros de los Proyectos, así como acompañar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los acuerdos. 

3.1 Etapas del acompañamiento Técnico y Financiero del proyecto   

3.1.1 Taller de Inducción o Planificación 

En este espacio participan el equipo técnico liderado por el Responsable de la OGEPSI. El 

objetivo de esta actividad es el planificar las acciones a tomar para el logro de los objetivos y 

resultados del proyecto, con base en el conocimiento profundo de las necesidades del proyecto, y 

las consideraciones a nivel administrativo que pudieran impactar en su ejecución, obteniendo 

como producto el plan operativo del proyecto y dando a conocer la plataforma SIGEP y su uso 

obligatorio. 

3.1.2 Visitas de Acompañamiento y Revisión de Avances del Proyecto  

Al cumplirse los plazos de hito establecidos en el POP, el gestor de proyecto delegado por la 

OGEPSI en coordinación con el Responsable Técnico, organizará visitas de acompañamiento, 

anunciadas o no, para evaluar los avances técnicos y financieros. Estas reuniones podrán ser 

presenciales y/o virtuales. 

En cada hito, el Responsable Técnico verificará la participación del equipo técnico, la ejecución 

de actividades, el avance de indicadores y la entrega de productos de gestión. Asimismo, 

supervisará la gestión financiera, incluyendo la incorporación de recursos, el cumplimiento de 

aportes según fuente de financiamiento y la correcta ejecución monetaria y no monetaria. 

También realizará revisiones aleatorias de documentos contables físicos y del estado de las 

adquisiciones programadas.  

3.1.3 Calificaciones de los Avances del Proyecto 

El Gestor revisará la información enviada por el Responsable Técnico y la información presentada 

en el Informe de Técnico, y procederá con la elaboración del Informe de Seguimiento el que 

contendrá los comentarios de los avances, observaciones y recomendaciones e incluirá una 

calificación del desempeño del proyecto. Las calificaciones podrán ser los siguientes: 
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- Aprobado cuando se ha tenido un cumplimiento en calidad y cantidad mayor o igual al 70% de 

los indicadores de hito revisado. 

- Aprobado con reserva, cuando no se ha cumplido con algunos indicadores establecidos 

en el PO, siempre y cuando sean mayor o igual al 50% y menor al 70%. 

- Desaprobado cuando el cumplimiento de los indicadores programados al hito es menor al 
50%, o se evidencia uso indebido de los fondos del proyecto. 

Cualquier incumplimiento de un indicador planificado deberá ser subsanado en el siguiente hito 

dentro del plazo establecido por el Gestor. Si su cumplimiento resulta imposible, y siempre que 

no afecte el logro de los resultados esperados, se deberá presentar una justificación antes de la 

finalización del proyecto para su evaluación por el Gestor asignado. 

3.1.4 Informe Final de Resultados (IFR)   

El Informe Final de Resultados (IFR) es el documento elaborado por el Responsable Técnico del 

Proyecto para presentar los logros alcanzados, así como los indicadores de resultados y productos 

establecidos en el POP y otros documentos de divulgación, según el formato establecido en el 

SIGEP. 

Una vez presentado el IFR, se inicia el proceso de cierre del Proyecto. Para ello, el Responsable 

Técnico deberá remitir el informe dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la 

finalización del período de ejecución. Este plazo podrá extenderse por un período similar, siempre 

que se justifique adecuadamente. 

Si se identifica observaciones en el IFR, se otorgará un plazo adicional de 7 días calendario para 

que el Responsable Técnico subsane dichas observaciones. 

El incumplimiento en la presentación del IFR dentro del plazo establecido podría derivar en la 

recomendación de incluir al Responsable Técnico en el DONEL. 

3.1.5 Auditoria de Proyectos 

La auditoría de proyectos de investigación en I+D+i implica una evaluación integral de todas las 

fases del proyecto, desde la postulación hasta el cierre, con el objetivo de garantizar su calidad, 

integridad y eficacia. 

El organismo responsable de realizar auditorías aleatorias deberá ser determinado, pudiendo ser 

el Comité de Ética en Investigación e Integridad Científica (CETIIC). 

Este proceso incluye la revisión de la documentación relevante, entrevistas con el equipo de 

trabajo, evaluación del cumplimiento normativo, gestión de riesgos y uso eficiente de recursos. 

Además, se verifica la integridad de los datos y se identifican posibles hallazgos. 

Como resultado de la auditoría, se elabora un informe detallado que resume los hallazgos y se 

comunica a las partes interesadas. El seguimiento es fundamental para garantizar la 

implementación de las recomendaciones y fomentar la mejora continua del proyecto. 

3.1.6 Cierre del Proyecto   

El cierre técnico y financiero del proyecto se dará con la aprobación del Informe de Cierre de 

Proyecto por parte del Gestor y con visto bueno del Responsable de la OGEPSI y se oficializará 

con la resolución emitida por el Vicerrectorado de Investigación.   

El Responsable Técnico deberá solicitar el documento que indique la finalización del proyecto. 

siempre que no se tenga ningún saldo pendiente por rendir. 
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Previo al cierre, se realizará una auditoría integral del proceso, desde la postulación hasta la 

finalización del proyecto, incluyendo la verificación del cumplimiento de los entregables. 

Asimismo, se efectuará un inventario detallado de todos los bienes y equipos adquiridos, 

registrando su estado y ubicación, con el fin de garantizar su adecuada gestión y custodia. 

3.2 Reconocimiento y Uso de la Marca Institucional 

El Responsable Técnico está obligado a difundir en todas sus actividades la participación del 

Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Huánuco como entidades co- financiadoras 

/ auspiciadoras del proyecto, mediante paneles, banner, publicaciones, entre otros.    

En toda publicación oral o escrita donde se difundan resultados totales o parciales del Proyecto 

subvencionado por los fondos internos de la Universidad, se debe brindar el reconocimiento a 

estas en forma de una oración que incluya el nombre completo: Este trabajo fue subvencionado por 

la Universidad de Huánuco a través del Vicerrectorado de Investigación con el Concurso Anual de 

Investigación ………………. “202X-x”. 

3.3 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 

La Universidad de Huánuco y el Responsable Técnico se comprometen a cumplir la normativa 

nacional e internacional vigente. La Universidad reconocerá los acuerdos sobre propiedad intelectual 

que establezcan los participantes, conforme a su reglamento interno. Cuando corresponda, será 

obligatorio suscribir un acuerdo de buena fe sobre la propiedad intelectual durante la ejecución o 

cierre del proyecto. Asimismo, la Universidad podrá publicar los resultados de la investigación según 

la Ley de Repositorio N° 30035, garantizando la protección de la novedad del conocimiento. 

4. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Los productos que el Responsable Técnico y su equipo técnico se compromete a presentar, como 

resultado de la investigación financiada, deben ser inéditos.  

Se espera que la cantidad de productos académicos que resulten del proyecto guarden relación con 

el alcance de la investigación, la cantidad de recurso humano y el financiamiento solicitado.  

Se deberá presentar como mínimo uno (1) de los siguientes productos:  

- Informes finales publicados en el repositorio institucional. 

- Artículos en publicaciones periódicas indizadas.  

- Capítulos de libro en editorial nacional.  

- Artículos en memoria o canales de congreso arbitrados.  

- Prototipos, software, diseños, productos o procedimientos tecnológicos protegibles como 

patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales u otras 

modalidades de registro. 

La Universidad de Huánuco, a través del Vicerrectorado de Investigación impulsará la divulgación 

científica de los mejores artículos científicos, textos universitarios y/o mejores trabajos de 

investigación culminados, a través de los siguientes medios:  

- Bibliotecas  

- Jornadas científicas  

- Ferias de libros  

- Ferias de ciencia y tecnología  

- Posters 
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- Congresos y simposios 

5. SUSPENSIÓN DEL PROYECTO 

El Vicerrectorado de Investigación, a solicitud de la OGEPSI, podrá suspender un proyecto y emitir 

la resolución correspondiente, según lo mencionado en la Directiva de Gestión de Proyecto (VI.6). 

6. INCUMPLIMIENTO 

Ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la Directiva de Gestión 

de Proyecto (VI.1, inciso b), se podrá resolver el contrato, conforme a lo dispuesto. 

 El incumplimiento de las obligaciones puede acarrear la inclusión en DONEL del Técnico.  

 Si el proyecto no finaliza dentro de los  cinco (5) meses posteriores al plazo establecido en 

el POP, se aplicará una penalización que impedirá la postulación a fondos internos, 

externos o mixtos patrocinados por el Vicerrectorado de Investigación.  

 La inasistencia a las charlas organizadas por el Vicerrectorado de Investigación será motivo 

de suspensión del proyecto. Se considera válida la asistencia de al menos un integrante del 

equipo técnico. 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

a) Concluido el proyecto de investigación, los equipos y materiales no fungibles que se han 

adquirido quedarán en el Vicerrectorado de Investigación, debiendo ser incorporados en el 

inventario de bienes de la institución. 

 

b) Todo aspecto que no se encuentre previsto en la presente Guía, respecto a alguno de los 

procesos de la OGEPSI, será resuelto según se establece en la Directiva de Gestión de 

Proyectos vigente. Asimismo, Vicerrectorado de Investigación podrá regular algún aspecto 

no contemplado en la presente Guía   
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ANEXO 1: REEMBOLSO DE GASTOS
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ANEXO 2: RENDICIÓN DE GASTOS 



 

GUÍA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

Código: GGP-VRI-001 

Versión: 2.0 

Fecha: 20/03/2025 

 

12 

 

ANEXO 3: DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO 4: FORMATO DE PRESUPUESTO 
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ANEXO 6: PLAN DE ADQUISICIONES
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ANEXO 9: INFORME DE ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


